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2. O encargo referente a 2008, será suportado pela verba 
inscrita no capítulo 40.º «Investimentos do Plano», código eco-
nómico 07.03.00.00.20, subacção 8.033.003.01 do Orçamento da 
Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano.

6  de Maio de 2008.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 123/2008

Pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 266/2006, foi auto-
rizada a celebração do contrato com a Sociedade de Engenharia 
e Construção Kun Fai, Limitada, para a execução da empreitada 
da «Obra do Centro de Santa Margarida».

Entretanto, por força do progresso dos trabalhos realizados, 
é necessário alterar o escalonamento previsto no Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 266/2006, mantendo-se o montante 
global de $ 62 519 312,00 (sessenta e dois milhões, quinhentas e 
dezanove mil, trezentas e doze patacas).

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É autorizada a alteração do escalonamento definido no 
n.º 1 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 266/2006, para o 
seguinte:

Ano 2006................................................................ $ 24 994 052,60

Ano 2007................................................................ $ 30 027 384,50

Ano 2008.................................................................. $ 7 497 874,90

2. O encargo referente a 2008, será suportado pela verba 
inscrita no capítulo 40.º «Investimentos do Plano», código eco-
nómico 07.03.00.00.41, subacção 5.020.107.01 do Orçamento da 
Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano.

 6 de Maio de 2008.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 124/2008

Pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 267/2006, foi auto-
rizada a celebração do contrato com a Companhia de Constru-
ção Imobiliária Resoma, Limitada, para a execução da emprei-
tada da obra de «Remodelação da Nova Sede da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais».

Entretanto, por força do progresso dos trabalhos realizados, 
é necessário alterar o escalonamento previsto no Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 267/2006, mantendo-se o montante glo-
bal de $ 63 452 083,80 (sessenta e três milhões, quatrocentas e 
cinquenta e duas mil e oitenta e três patacas e oitenta avos).

二、二零零八年之負擔由登錄於本年度澳門特別行政區財

政預算第四十章「投資計劃」內經濟分類07.03.00.00.20、次項

目8.033.003.01之撥款支付。

二零零八年五月六日

行政長官 何厚鏵

第 123/2008號行政長官批示

透過第266/2006號行政長官批示，許可與權暉建築工程有

限公司訂立「聖瑪嘉烈達弱智中心建造承包工程」的執行合

同。

然而，按已完成工作的進度，須修改第266/2006號行政長

官批示所定的分段支付，整體費用仍為$62,519,312.00（澳門幣

陸仟貳佰伍拾壹萬玖仟叁佰壹拾貳元整）。

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的

職權，並根據第6/2006號行政法規第十九條的規定，作出本批

示。

一、許可將第266/2006號行政長官批示第一款所定的分段

支付修改如下：

2006年 ............................................................ $ 24,994,052.60

2007年 ............................................................ $ 30,027,384.50

2008年 .............................................................. $ 7,497,874.90

二、二零零八年之負擔由登錄於本年度澳門特別行政區財

政預算第四十章「投資計劃」內經濟分類07.03.00.00.41、次項

目5.020.107.01之撥款支付。

二零零八年五月六日

行政長官 何厚鏵

第124/2008號行政長官批示

透過第267/2006號行政長官批示，許可與利馬建築工程有

限公司訂立「勞工事務局新總部裝修承包工程」的執行合同。

然而，按已完成工作的進度，須修改第267/2006號行政長

官批示所定的分段支付，整體費用仍為$63,452,083.80（澳門幣

陸仟叁佰肆拾伍萬貳仟零捌拾叁元捌角整）。




